

Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze – budowa hali przyszkolnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
całkowita wartość projektu **4.163.240,50 PLN**
wkład Unii Europejskiej **2.383.169,69 PLN**

Wykonawcą robót jest firma PRE-FABRYKAT sp. z o.o.
Wartość robót budowlanych: 3.967.000,00 PLN
Termin zakończenia robót do 30.09.2013 r.
Roboty rozpoczęto 16.08.2012 r.

- ❖ Do 25.08.2013 r. zakończono: montaż balustrad, układanie płytek ściennych i podłogowych w pomieszczeniach szatni i sanitariatów.
- ❖ W miesiącu sierpniu 2013 r. wykonawca kontynuował wewnętrzne roboty wykończeniowe w tym instalacyjne i elektryczne.

Zaawansowanie rzeczowe wynosi około 80 %

- ❖ Do 30.07.2013 r. zakończono: podłogę sportową, opaskę wokół budynku, instalacje odgromową



- ❖ Do 15.06.2013 r. zakończono montaż blach falistych i obróbek blacharskich.
- ❖ Do 30.06.2013 r. zakończono montaż ślusarki okiennej (z pakietami szybowymi) i drzwiowej.
- ❖ Zamontowano daszek nad wejściem.
- ❖ Wykonano okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji oddymiania.
- ❖ Wykonano konstrukcję widowni.
- ❖ Dostarczono centrale wentylacyjne i nagrzewnice

- ❖ W kwietniu zakończono montaż konstrukcji hali z drewna klejonego.
- ❖ Do 20.05.2013 r. wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
- ❖ Zakończono montaż płyt dachowych (100%) I płyt ściennych (bez 3 sztuk - otwór montażowy na czas wykonywania robót betonowych wewnątrz hali)
- ❖ Zakończono montaż ścianek działowych parteru. Wykonano rurociągi c.o. wody oraz ociepla technologicznego.

Obecnie wykonawca realizuje roboty ziemne i fundamentowe pod budynek hali.
14.09.2012 r. w trakcie robót ziemnych odkryto schrony z okresu II wojny światowej. Zgodnie z decyzją pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zlecono nadzór archeologiczny, który prowadzi Uniwersytet Wrocławski.
Dn. 09.10.2012 r. archeolog wykonał inwentaryzację odkrytych obiektów i zezwolił wykonawcy na rozbiórkę schronów.



